



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

15.11.2021 № УО-04/841

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Магнитогорске в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 15.10.2021 № 01/2722 «Об утверждении «дорожной карты» организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году в Челябинской области», в целях обеспечения организационно-технологических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2022 году в городе Магнитогорске

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению ГИА в городе Магнитогорске в 2022 году (приложение 1).

2. Отделу организации общего образования (Л.В. Тихонова), МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова), МУ «ЦППМСР» г. Магнитогорска (И.А. Шнерх), руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту подготовки к проведению ГИА в городе Магнитогорске в 2022 году.

3. Отделу организации общего образования (Л.В. Тихонова) провести анализ эффективности исполнения мероприятий, включенных в дорожную карту , 2022 ,

01.11.2022.

4. МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):

4.1. Обеспечить формирование и исполнение плана мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах подготовки к ГИА в 2021-2022 учебном году.

4.2. Назначить ответственных за информационное и техническое сопровождение формирования и ведения Региональной информационной системы сопровождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

5. МУ «ЦППМСР» г. Магнитогорска (И.А. Шнерх) осуществлять психологическое сопровождение участников ГИА, родителей (законных представителей), педагогических работников на этапах подготовки и проведения ГИА в 2021-2022 учебном году.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее – ОУ):

6.1. Обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту подготовки к проведению ГИА в городе Магнитогорске в 2022 году.

6.2. Возложить персональную ответственность за исполнение мероприятий дорожной карты подготовки к ГИА на лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА в ОУ.

6.3. Обеспечить размещение нормативных, инструктивных и информационных материалов по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах ОУ.

6.4. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2022 году.

7. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с 01.09.2021 по 01.11.2022.

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления образования О.И. Бирюк.

Начальник управления



Н.В.Сафонова

. . 8(3519)26 04 49
 . . 8(3519) 26 04 41
 . . 8(3519)31 10 11

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в городе Магнитогорске в 2022 году

Мероприятия		Сроки	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году			
1.	Представление итогов основного периода ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году в городе Магнитогорске на совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений (далее - ОУ), заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, руководителей методических объединений учителей-предметников	август 2021	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В.
2.	Представление статистической информации об итогах ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году в городе Магнитогорске в публичном отчете управления образования	сентябрь 2021	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В.
3.	Планирование работы по организации ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году с учетом анализа результатов ГИА в 2021 году	сентябрь-ноябрь 2021	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф.

2. Меры по повышению качества образования			
1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам	в течение учебного года	руководители ОУ
2.	Проведение городских методических мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов-предметников в вопросах подготовки выпускников к ГИА по общеобразовательным предметам	в соответствии с утвержденным планом	Багаутдинова С.Ф.
3.	Организация прохождения курсов повышения квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	в течение учебного года	Багаутдинова С.Ф. руководители ОУ
4.	Участие представителей педагогического сообщества в методических мероприятиях по актуальным темам подготовки к проведению ГИА в 2022 году	в течение учебного года	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф. руководители ОУ
5.	Организация собеседований с руководителями ШНОР (участниками федерального проекта «500+», участниками регионального проекта), с руководителями ОУ, демонстрирующими признаки необъективных результатов по итогам всероссийских проверочных работ	в течение учебного года	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф. руководители ОУ
6.	Проведение диагностических работ (независимых исследований) в рамках федерального и регионального мониторинга качества подготовки обучающихся	в течение учебного года по графику проведения диагностических работ (исследований)	Зубкова Н.А. Багаутдинова С.Ф. руководители ОУ
7.	Проведение пробных ЕГЭ по русскому языку, математике (базовый уровень), математике (профильный уровень)	январь 2022	Бирюк О.И. Зубкова Н.А. Багаутдинова С.Ф.
8.	Проведение пробных ОГЭ по русскому языку, математике	январь 2022	Тихонова Л.В. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф.

9.	Участие выпускников 9, 11(12) классов в проведении тренировочных тестирований по материалам ГИА-9 и ГИА-11 с использованием материалов ФГБУ «Федеральный центр тестирования», анализ затруднений участников тренировочных тестирований, ликвидация затруднений, выявленных в ходе тренировочных тестирований	в течение учебного года	руководители ОУ
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами	в течение учебного года	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В.
2.	Подготовка постановления администрации города Магнитогорска «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Магнитогорска в 2022 году»	февраль 2022	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В. Грашин Д.П.
4.	Подготовка приказа об организации методического сопровождения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Магнитогорске в 2022 году	ноябрь 2021	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Багаутдинова С.Ф.
5.	Подготовка приказа об организации психологического сопровождения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Магнитогорске в 2022 году	ноябрь 2021	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Шнерх И.А.
6.	Подготовка приказов управления образования, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-11 в 2022 году:	в течение учебного года	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.1.	Об организации регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2021-2022 учебном году	октябрь 2021	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.2.	О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2021-2022 учебном году	ноябрь 2021	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.3.	Об организации общественного наблюдения при проведении итогового сочинения (изложения) в городе Магнитогорске в 2021-2022 учебном году	ноябрь 2021	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.4.	О подготовке и проведении ГИА-11 в 2022 году в городе Магнитогорске	ноябрь 2021	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.

6.5.	Об организации регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в городе Магнитогорске в 2022 году	ноябрь 2021	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.6.	Об аккредитации лиц в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в городе Магнитогорске в 2021-2022 учебном году	ноябрь 2021	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.7.	О подготовке условий функционирования пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году, использования в них технологий печати и сканирования экзаменационных материалов, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	декабрь 2021	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.8.	О подготовке и проведении ГИА-11 в городе Магнитогорске в досрочный период в 2022 году	март 2022	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.9.	О порядке хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и документов ГИА-11 в 2022 году в городе Магнитогорске	март 2022	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.10.	О порядке ознакомления участников ГИА-11 с полученными результатами экзаменов	апрель 2022	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.11.	О проведении проверки готовности пунктов проведения ГИА-11 в 2022 году	март 2022 апрель 2022	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.12.	О порядке окончания 2021-2022 учебного года и организации государственной итоговой аттестации в ОУ города Магнитогорска	апрель 2022	Бирюк О.И. Тихонова Л.В.
6.13.	Об организации обучения организаторов ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов в 2022 году	апрель 2022	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
6.14.	Об организации транспортных перевозок экзаменационных материалов в период проведения ГИА в основной период в 2022 году	май 2022	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф.
7.	Подготовка писем управления образования по организационным вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в 2022 году	в течение учебного года	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
8.	Подготовка приказов управления образования, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-9:	в течение учебного года	Тихонова Л.В. Брагина З.В.

8.1.	Об организации приема и регистрации заявлений, на участие в итоговом собеседовании по русскому городу Магнитогорске в 2020-2021 учебном году	декабрь 2021	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
8.2.	Об организации проведения собеседования по русскому языку городе Магнитогорске в 2021-2022 учебном году	январь 2022	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
8.3.	О местах и Порядке регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году в городе Магнито-	январь 2022	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
8.4.	О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-граммам основного общего образования в городе Магнитогорске в 2022 году	февраль 2022	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
8.5.	Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведе-нии итогового собеседования в городе Магнитогорске в 2021-2022 учебном году	февраль 2022 март 2022	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
8.6.	О порядке ознакомления участников ГИА-9 в 2022 году с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету на территории города Магнитогорска	март 2022	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
8.7.	О проведении досрочного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ в городе Магнитогорске в 2022 году	апрель 2022	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
8.8.	О проведении проверки готовности пунктов проведения ГИА-9 в 2022 году	апрель 2022	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
8.9.	Об обеспечении информационной безопасности при использовании, хранении и передаче эк-зампонационных материалов ГИА-9 в 2022 году в городе Магнитогорске	апрель 2022	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
8.10.	Об организации обучения организаторов государственной итоговой аттестации, технических специалистов по образовательным программам основного общего образования в пунктах про-ведения экзаменов города Магнитогорска	апрель 2022	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
9.	Подготовка писем управления образования по организационным вопросам подготовки и про-ведения ГИА-9 в 2022 году	в течение учебного года	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Распределение субсидий из средств областного и городского бюджетов на 2022 год с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Магнитогорска	до 31.12.2021	Бирюк О.И. Зубкова Н.А. Тихонова Л.В. Брагина З.В. Яковлева М.Н.

2.	Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям для приобретения компьютерного оборудования, программного обеспечения, расходных материалов для проведения государственной итоговой аттестации, в пунктах проведения экзаменов (из средств городского и областного бюджетов). В том числе на: – приобретение канцелярских товаров для ППЭ ГИА; – приобретение расходных материалов (покупка картриджей для ППЭ ГИА); – приобретение компьютерной техники для оборудования ППЭ ЕГЭ, в том числе для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме; – приобретение дополнительного оборудования для использования компьютерной техники в ППЭ ЕГЭ; – приобретение комплектующих к компьютерной технике для оборудования ППЭ ОГЭ; – приобретение оборудования для аудиторий ППЭ ОГЭ	до 31.12.2022	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Яковлева М.Н. Зубкова Н.А. Брагина З.В.
3.	Проведение собеседования с руководителями ППЭ ЕГЭ о планировании и освоении средств для приобретения оборудования ППЭ ЕГЭ для проведения экзаменов в 2022 году	январь 2022 года	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
4.	Проведение собеседования с руководителями ППЭ ОГЭ о создании условий для качественной подготовки ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021-2022 учебном году	ноябрь 2021 года	Тихонова Л.В. Брагина З.В.
5.	Подготовка и заключение договоров на поставку расходных материалов и оборудования для оснащения пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ	январь-февраль 2022	руководители ОУ – ППЭ
6.	Целевое освоение субсидий бюджетными и автономными учреждениями из средств областного и городского бюджетов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	январь-май 2022	руководители ОУ – ППЭ
7.	Организация мероприятий для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению ГИА в 2022 году в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19	январь-май 2022	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Яковлева М.Н. Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ – ППЭ

5. ,			
1.	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению методических совещаниях, семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-2022 регионального уровня « » .	в течение учебного года по плану Министерства образования и науки Челябинской области	Бирюк О.И. Зубкова Н.А. Тихонова Л.В. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф.
2.	Проведение инструктивных совещаний для директоров ОУ, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, руководителей ППЭ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года по плану управления образования	Бирюк О.И. Зубкова Н.А. Тихонова Л.В. Брагина З.В.
3.	Участие в федеральных, региональных тренировочных мероприятиях по апробации и использованию технологий проведения ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ	по плану Министерства образования и науки Челябинской области	Бирюк О.И. Зубкова Н.А. Тихонова Л.В. Брагина З.В. руководители ППЭ ОГЭ, ЕГЭ
4.	Участие в федеральных, региональных тренировочных мероприятиях по технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам	по плану Министерства образования и науки Челябинской области	Бирюк О.И. Зубкова Н.А. руководители ППЭ ЕГЭ
5.	Участие в тренировочных мероприятиях по тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ	по плану Министерства образования и науки Челябинской области	Бирюк О.И. Зубкова Н.А. руководители ППЭ ЕГЭ
6.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА:		
6.1.	руководителей ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК	февраль-май 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В.
6.2.	технических специалистов ППЭ, в том числе ответственных за видеонаблюдение	февраль-май 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В.
6.3.	организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»	февраль-май 2022	Зубкова Н.А.

6.4.	руководителей ППЭ, технических специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ с технологией «Сканирование в ППЭ»	февраль-май 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В.
6.5.	руководителей ППЭ, технических специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	февраль-май 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В.
6.6.	организаторов в аудитории, ассистентов, организаторов вне аудитории, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, информатике и ИКТ	февраль-май 2022	Брагина З.В.
7.	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, в дистанционных обучающих мероприятиях федерального уровня	февраль-май 2022	Зубкова Н.А. руководители ОУ
8.	Организация участия в курсах повышения квалификации разных категорий лиц, привлекаемых к проведению ГИА, экспертов для работы в региональных предметных комиссиях при проведении ГИА-9, ГИА-11, в том числе дистанционных	в течение учебного года по плану ЧИППКРО, РЦОКИО	Зубкова Н.А. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф.
9.	Проведение информационной работы по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей	январь-май 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ
10.	Организация участия лиц, привлекаемых к общественному наблюдению на ГИА, в дистанционных обучающих мероприятиях федерального и регионального уровней	февраль-май 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ из числа: <ul style="list-style-type: none"> – выпускников ОУ текущего учебного года; – лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 	ноябрь 2021	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ

2.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755:	по графику формирования РИС ГИА, в течение учебного года в соответствии с приказами, письмами ГБУ РЦОКИО	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ
2.1.	о членах ГЭК для проведения ГИА-11	январь 2022	Зубкова Н.А.
2.2.	о членах ГЭК для проведения ГИА-9	февраль 2022	Брагина З.В.
2.3.	о МСУ, ОУ, об участниках ГИА-11, ГИА-9	ноябрь 2021 февраль 2022 июнь 2022 август 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ
2.4.	об участниках итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2021 март 2022 апрель 2022	Зубкова Н.А.
2.5.	о распределении участников итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2021 март 2022 апрель 2022	Зубкова Н.А. руководители ОУ
2.6.	о ППЭ, аудиторном фонде ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ	ноябрь 2021 февраль 2022 март 2022 май 2022 август 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В.

2.7.	об участниках ГИА-11 с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	январь 2022 февраль 2022 март 2022 июнь 2022 август 2022	Зубкова Н.А.
2.8.	о руководителях, организаторах, ассистентах ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ	январь 2022 февраль 2022 март 2022 июнь 2022 август 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В.
2.9.	об общественных наблюдателях	не позднее 3-х дней до начала экзамена	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ
2.10.	о допуске к прохождению ГИА	в течение двух дней со дня принятия решения педагогического совета	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ
2.11.	о распределении участников ГИА, руководителей, организаторов, ассистентов по ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ	январь 2022 февраль 2022 март 2022 июнь 2022 август 2022 не позднее 2-х недель до начала периода проведения ГИА	Зубкова Н.А. Брагина З.В.

2.12.	о распределении общественных наблюдателей по ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ	не позднее 1-го дня до начала экзамена	Зубкова Н.А. Брагина З.В.
3.	Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: — членов ГЭК, — руководителей ППЭ; — организаторов ППЭ, в т.ч. ассистентов; — технических специалистов ППЭ; — членов предметных комиссий; — общественных наблюдателей	в соответствии с графиком формирования РИС ГИА	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ
4.	Информационное и техническое сопровождение формирования и ведения РИС ГИА в 2022 году. Обеспечение взаимодействия с Региональным центром обработки информации (далее - РЦОИ)	по графику формирования РИС ГИА, в течение учебного года	Зубкова Н.А. Брагина З.В.
5.	Обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС ГИА в 2022 году	постоянно	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ
6.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки	декабрь 2021-май 2022	Зубкова Н.А. руководители ОУ
7.	Организация системы общественного наблюдения при проведении итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки	ноябрь-декабрь 2021 январь-февраль 2022 апрель-май 2022	Зубкова Н.А. руководители ОУ
8.	Осуществление межведомственного взаимодействия с ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области», управлением МВД по городу Магнитогорску, муниципальными предприятиями по вопросам создания условий проведения ГИА в ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ в соответствии с требованиями	январь-сентябрь 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В.

9.	Осуществление взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение в ППЭ ЕГЭ	март-сентябрь 2022	Зубкова Н.А. руководители ОУ ППЭ ЕГЭ
10.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ	март-май 2022 сентябрь 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ ППЭ
11.	Проверка готовности ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	март-май 2022 сентябрь 2022	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В.
12.	Создание условий в ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов	январь-сентябрь 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ ППЭ
13.	Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году в соответствии с расписанием ГИА	в соответствии санием ГИА	Бирюк О.И. Зубкова Н.А. Тихонова Л.В. Брагина З.В. руководители ППЭ Руководители ОУ
14.	Организация системы общественного наблюдения, обеспечение условий для работы общественных наблюдателей в ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	в	Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ППЭ
15.	Оценка эффективности информационного, организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11	сентябрь-октябрь 2022	Бирюк О.И. Зубкова Н.А. Тихонова Л.В. Брагина З.В.

7.		-9,	-11
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования администрации города Магнитогорска, сайта МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, сайтов общеобразовательных учреждений	постоянно	Зубкова Н.А. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф. руководители ОУ
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	постоянно	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В.
3.	Организация работы он-лайн приемной управления образования администрации города Магнитогорска	постоянно	Бирюк О.И.
4.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году (газеты «Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий», «Диалог Магнитогорцев», телеканал «ТВ-ИН», медиа-группа «Знак», Магнитогорское Информационное Агентство «Верстов-инфо», сайт УО https://magobr.educhel.ru/ , новостной портал «Вечерний Магнитогорск»)	постоянно	Захарова Т.В.
5.	Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска по процедуре проведения ГИА в 2021 году, обеспечение оперативного обновления актуальной информации на стендах	постоянно	руководители ОУ
6.	Организация контроля содержания информационных стендов в общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска по процедуре проведения ГИА в 2022 году	в течение учебного года	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В.
7.	Проведение информационной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2022	Бирюк О.И. Зубкова Н.А.
8.	Участие школьных команд в информационных акциях «Я сдам ЕГЭ!», «100 баллов для победы», др.	в течение учебного года	руководители ОУ
9.	Размещение видеороликов участников информационных акциях «Я сдам ЕГЭ!», «100 баллов для победы», др. на сайте управления образования администрации города Магнитогорска, сайте МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, сайтах общеобразовательных учреждений	в течение учебного года	Багаутдинова С.Ф. руководители ОУ

4.	Проведение проверки готовности ППЭ, систем видеонаблюдения в ППЭ, условий проведения ГИА для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	март 2022 май 2022 июль 2022 сентябрь 2022	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ – ППЭ
5.	Контроль качества освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися	постоянно	руководители ОУ
6.	Контроль качества освоения программ обучающимися, осваивающими программы среднего общего образования за один год	постоянно	руководители ОУ
7.	Самодиагностика формирования и ведения РИС ГИА	постоянно	Зубкова Н.А. Брагина З.В
9. Транспортная логистика			
1.	Формирование заявки на организацию транспортных перевозок экзаменационных материалов ГИА-9, ГИА-11	январь 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В.
2.	Разработка и утверждение графика транспортных перевозок экзаменационных материалов ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной дополнительный периоды проведения ГИА в 2022 году	март 2022 май 2022 август 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф.
3.	Исполнение графика транспортных перевозок экзаменационных материалов ГИА-9, ГИА-11	март-июль 2022 сентябрь 2022	Багаутдинова С.Ф.

4.	Проведение проверки готовности ППЭ, систем видеонаблюдения в ППЭ, условий проведения ГИА для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	март 2022 май 2022 июль 2022 сентябрь 2022	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В. руководители ОУ - ППЭ
5.	Контроль качества освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися	постоянно	руководители ОУ
6.	Контроль качества освоения программ обучающимися, осваивающими программы среднего общего образования за один год	постоянно	руководители ОУ
7.	Самодиагностика формирования и ведения РИС ГИА	постоянно	Зубкова Н.А. Брагина З.В.
9. Транспортная логистика			
1.	Формирование заявки на организацию транспортных перевозок экзаменационных материалов ГИА-9, ГИА-11	январь 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В.
2.	Разработка и утверждение графика транспортных перевозок экзаменационных материалов ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной дополнительный периоды проведения ГИА в 2022 году	март 2022 май 2022 август 2022	Зубкова Н.А. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф.
3.	Исполнение графика транспортных перевозок экзаменационных материалов ГИА-9, ГИА-11	март-июль 2022 сентябрь 2022	Багаутдинова С.Ф.
10. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году			
1.	Подготовка и публикация а -статистических м по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году в городе Магнитогорске	июнь-октябрь 2022	Бирюк О.И. Тихонова Л.В. Зубкова Н.А. Брагина З.В. Багаутдинова С.Ф.